

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к доработанному проекту корректировки инвестиционной программы на 2016-2020 годы, в части мероприятий, реализация которых планируется в 2020 году.

Проект корректировки инвестиционной программы открытого акционерного общества «Кинешемская городская электросеть» на 2016-2020 годы (в части мероприятий 2020 г.) доработан с учетом замечаний Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 11.06.2019 №исх-1092-018/7-07:

- сметные расчеты выполнены ФЕР-2001 и в ценах, сложившихся ко времени представления проекта инвестиционной программы;

- стоимость материалов определена по сборнику сметных цен, для материалов и оборудования, не учтенных расценками, предоставлены актуальные обоснования цен в виде прайс-листов, счетов и коммерческих предложений, в локальных сметах указаны ссылки на конкретные документы;

- в сметных расчетах уточнены или исправлены объемные показатели, коэффициенты к единичным расценкам, заменены отдельные расценки, согласно замечаний Департамента;

- в сметных расчетах, выполненных до 01.01.2019 г., учтено изменение НДС в соответствии с законодательством;

- комплект документов, подтверждающих стоимость работ, дополнен проектом и техническим заданием по третьей очереди реконструкции подстанции 35/6 кВ «Городская», проектами на устройство скатных крыш здания РЭС и гаража;

- заменены паспорта проектов в соответствии с требованиями законодательства.

С учетом замечаний Департамента энергетики и тарифов Ивановской области представляем доработанный проект корректировки Инвестиционной программы на 2016-2020 годы, в части 2019-2020гг, в которую, в связи с производственной необходимостью, внесены следующие изменения (все данные представлены без НДС):

1. Реконструкция подстанции 35/6 кВ «Городская».

1.1. Строительно-монтажные работы по 2-й очереди реконструкции

Утверждено - на 2020 год – 7203,92 тыс. руб.

Корректировка - на 2020 год – 0 тыс. руб. – выполнены в предыдущие годы.

1.2. 3-я очередь реконструкции подстанции 35/6 кВ «Городская» - Реконструкция существующего РУ 6 кВ – ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели.

Утверждено - на 2020 год – 3986,38 тыс. руб.

Корректировка - на 2020 год – 4977,875 тыс. руб. – увеличение в связи уточнением сметных расчетов - источник финансирования - прибыль на развитие производства.

2. Реконструкция воздушных линий - изменения в связи уточнением сметных расчетов.

Утверждено - на 2020 год – 1131,66 тыс. руб. – ввод 2,5 км

Корректировка - на 2020 год – 970,054 тыс. руб. – ввод 2,5 км

3. Реконструкция воздушно-кабельной линии :

Утверждено - на 2020 год – 717,25 тыс. руб. – ввод – 0,44 км

Корректировка - на 2020 год – 0 тыс. руб. будет перенесено на следующие периоды.

4. Реконструкция оборудования РП и ТП - изменения в связи уточнением сметных расчетов.

Утверждено - на 2020 год – 1424,29 тыс. руб., - ввод -0,63 МВА, вывод – 0,25 МВА
Корректировка - на 2020 год – 1377,588 тыс. руб., - ввод -0,63 МВА, вывод – 0,25 МВА

5. Приобретение спецтехники и оборудования :

Утверждено - на 2020 год – 6234,64 тыс. руб.
Корректировка - на 2020 год – 2041,208 тыс. руб.- уменьшение в связи с уточнением цен.

6. Работы по внедрению АСКУЭ:

Увеличение расходов на внедрение АСКУЭ необходимо для ускоренного развития современных систем учета электроэнергии, обеспечивающих дистанционный сбор, хранение и обработку информации об энергетических потоках в электросетях и точное измерение количества потребленной или переданной энергии с учетом заданных параметров и тарифов.

Утверждено - на 2020 год – 1434,8 тыс. руб.
Корректировка - на 2020 год – 5227,028 тыс. руб. - источник финансирования - прибыль на развитие производства.

Добавлены новые пункты инвестиционной программы:

1. Строительство комплектных трансформаторных подстанций - КТП-250 связано с необходимостью равномерного перераспределения электрических нагрузок, в связи с растущим использованием современной электротехники бытовыми потребителями на территории г. Кинешма.

На 2020 год – 548,847 тыс.руб. – 0,25 МВА - источник финансирования - прибыль на развитие производства.

2. Приобретение существующих трансформаторных подстанций, расположенных на территориях распавшихся предприятий, для обеспечения электроснабжения существующих отдельно стоящих объектов этих предприятий, купленных новыми собственниками.

На 2020 год – 2000 тыс.руб. – 2,06 МВА - источник финансирования - прибыль на развитие производства.

3. Реконструкция крыш производственных и административных зданий – замена мягкой кровли на скатные крыши в связи с постоянными протечками.

На 2020 год – 3338,05 тыс.руб. – источник финансирования - амортизационные отчисления.

Всего 20147,350 тыс.руб.

Генеральный директор

Главный инженер

Начальник ПТО

Экономист

Сироткин С.Л.

Кудрявцев В.В.

Пахалуев А.И.

Софронова О.А.